
Planificacion
5.192.209 Pts
LUNES 23/07/01
MARTES 24/07/01
CLIENTE
Nº O.F.
$/H
Total
Material
Diseñ
Sierra
SCPM
Montaje
Vigo
Val.
Mad.
CARTTO (25) F-20240 4377 68938
RAFAEL HINOJOSA (23) F-20245 4377 13131
CARTISA (Vall) (24) F-20247 4377 96294
VOUGA (23) F-20250 4377 17508
VOUGA (23) F-20251 4377 68719
CARTISA (Vall) (24) F-20252 4377 15101
RAFAEL HINOJOSA (23) F-20253 4377 0
CARTOGAL (24) F-20255 4377 5252
LA PLANA (23) F-20256 4377 26262
porLINPAC (24) F-20257 4377 82944
porLINPAC (24) F-20258 4377 89510
JOSE LANTERO E (20) F-20259 4377 56682
LEVANTE (24) F-20260 4377 38299
PORTUCEL (Guil (25) F-20262 4377 36986
TRASLOGA
H.Dispor 418122,4 24 12 8 12 72 24 0 382731 24 12 8 12
H.Planifi 25,00 20,25 8,00 13,00 01,55 33,95 0,00 25,00 19,75 8,50 11,00
Desv 1,00 8,25 0,00 1,00 29,55 9,95 0,00 1,00 7,75 0,50 -1,00
Sin Incidencia
Termidada
En Curso
Fecha Planificación
23/07/2001
27/07/2001
Eliminar Horas
Eliminar O.F.
Buscar
Planificar O.F.
Planificar Horas
Salir
Start